





# Semafor plnenia míľnikov e Plánu obnovy a odolnosti SR v rezorte spravodlivosti




## Boj proti korupcii, posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	termín
<span style="color: green;">●</span>		Účinnosť nadobudne legislatíva upravujúca zaistenie a správu zaisteného majetku, zákon o reforme súdnictva, ústavný zákon, novelizovaný zákon o prokuratúre a novela trestného zákona. Príjme sa a zverejní disciplinárny poriadok pre Najvyšší správny súd SR	<b>Q3/ 2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/ 2021
<span style="color: green;">●</span>	06/2021	Začne sa medzirezortné pripomienkovanie: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/ 2021
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Legislatíva schválená vládou: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/ 2021
<span style="color: green;">●</span>	11/2021	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/ 2021
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Sfunkčnenie Úrad pre zaistovanie majetku	Q3/ 2021
<span style="color: green;">●</span>	12/2021	Účinnosť zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q4/ 2021

## Reforma súdnej mapy: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	termín
		Účinnosť nadobudne zákon o sídlach a obvodoch súdov SR. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky	<b>Q4/ 2021</b>
	09/2021	Proces medzirezortného pripomienkovania začatý a materiály predložené na pripomienkovanie: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/ 2021</b>
	01/2022	Legislatíva schválená vládou: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/ 2021</b>
	04/2022	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/ 2021</b>

## Reforma súdnej mapy: zmena siete súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	termín
	NSS SR vytvorený 01/2021	Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky	<b>Q1/ 2023</b>

## Reforma insolvenčného konania: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	termín
●		Účinnosť nadobudnú predpisy, ktoré stanovia právny rámec na zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia, prípadne riešenie hroziaceho bankrotu. Zároveň upravujú právne a procesné postupy rámcov digitalizácie procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to aj zavedenie nástrojov včasného varovania a špecializáciu v oblasti konkurzov na úrovni správnych súdov	Q1/ 2023
●	03/2021	Predložený prvý súbor zákonov: zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o správcoch, novela zákona o súdoch, novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR	Q3/ 2021
●	07/2021	Prvý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/ 2021
●	09/2021	Prvý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/ 2021
●	12/2021	Prvý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/ 2021
●	03/2022	Prvý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/ 2022
●	05/2022	Predložený druhý súbor zákonov: novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o dobrovoľných dražbách, novela Obchodného zákonníka, novela Exekučného poriadku, novela Civilného mimosporového poriadku	Q1/ 2022
●		Druhý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/ 2022
●		Druhý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/ 2022
●		Druhý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/ 2022
●		Druhý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/ 2023

# Reforma súdnej mapy: obchodný register

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky	Q3/ 2023
●	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek systému pre obchodný register, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/ 2021
●	06/2022	Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému	Q4/ 2021
●	spustené verejné obstarávanie	Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	Q2/ 2022
●		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	Q3/ 2022
●		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje	Q1/ 2023
●		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	Q2/ 2023
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	Q3/ 2023

# Reforma insolvenčného konania: digitalizácia procesov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Jednotný plne digitalizovaný insolvenčný proces je otestovaný a spustený do používania pre všetky insolvenčné konania. Do prevádzky je uvedený informačný systém verejnej správy (technický rámec) so zameraním na insolvenčné právo a výstupné procesy s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, oddĺženia fyzických osôb, cezhraničnej výmena informácií, poskytovania štatisticko-analytických údajov a zverejňovania informácií	Q2/ 2024
●	v príprave	Definovanie funkčných požiadaviek digitalizácie insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q1/ 2022
●		Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému	Q2/ 2022
●		Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	Q2/ 2022
●		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	Q4/ 2022
●		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje	Q4/ 2023
●		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávatel'om	Q1/ 2024
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávatel'om	Q2/ 2024

## Reforma súdnej mapy: rekonštrukcie budov súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		<b>Z celkového cieľa zrekonštruovať 86-tisíc m<sup>2</sup> sa zrekonštruuje najmenej 77,5-tisíc m<sup>2</sup> súdnych budov so zámerom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v sídlach zlúčených súdnych obvodov. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022</b>	<b>Q4/ 2024</b>
●	v príprave	Pripravený a schválený návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov	Q1/ 2022
●		Vyhlásená výzva na rekonštrukciu budov súdov	Q1/ 2022
●		Pripravené podklady na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcií	Q1/ 2022
●		Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu rekonštrukcie	Q2/ 2022
●		Získanie stavebného povolenia	Q3/ 2022
●		Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva	Q1/ 2023
●		Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	Q1/ 2024
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu rekonštrukcie	Q1/ 2024
●		Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	Q4/ 2024
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu rekonštrukcie	Q4/ 2024
●		Zrekonštruovaná plocha 86-tisíc metrov štvorcových súdnych budov	Q2/ 2025

# Reforma súdnej mapy: nové budovy súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 89 216 m <sup>2</sup> moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské súdy, niektoré odvolacie súdy a správne súdy) musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 80,5-tisíc m <sup>2</sup> . Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022	Q4/ 2024
●	plánovaná zmena míľnikov v rámci revízie POO	Predložený a schválený plán výstavby a časový harmonogram	Q3/ 2021
●		Podpísaná kúpna zmluva na pozemok, predložený výpis z katastra nehnuteľností	Q4/ 2021
●		Pripravené podklady na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a výstavbu	Q4/ 2021
●		Predložené právoplatné územné rozhodnutie	Q2/ 2022
●		Hotová projektová dokumentácia a harmonogram priebehu výstavby	Q2/ 2022
●		Získanie stavebného povolenia	Q4/ 2022
●		Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva	Q4/ 2022
●		Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	Q2/ 2024
●		Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	Q2/ 2024
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu výstavby	Q3/ 2024
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu výstavby	Q3/ 2024
●		Postavené nové budovy súdov s celkovou plochou 89 216 m <sup>2</sup>	Q2/ 2025

# Reforma súdnej mapy: centralizovaný systém súdneho riadenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje manažment súdnych spisov, ponúka prehľad o zaťažení súdov a sudcov, prácu s elektronickým súdnym spisom. Spustenie Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz, elektronizáciu všetkých nových súdnych podaní, prepojenie všetkých súdov a prepojenie s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy	Q1/ 2025
●	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek centralizovaného systému súdneho riadenia, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/ 2021
●	v príprave	Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému	Q4/ 2021
●		Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy/ v prípade in-house vývoja dokončený nábor IT špecialistov	Q1/ 2022
●		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	Q2/ 2022
●		Ukončený vývoj informačného systému	Q3/ 2023
●		Ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávatel'om	Q1/ 2024
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávatel'om	Q4/ 2024



## Reforma súdnej mapy: modernizácia IT vybavenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Moderné digitálne vybavenie pre súdy na zefektívnenie práce a možnosť pojednávania a úkony na diaľku. Z cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdu bude po reforme súdnej mapy modernizované IT vybavenie (notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej 6 000 zamestnancov súdu	Q2/ 2026
●		Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia	Q3/ 2021
●		Výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	Q3/ 2022
●		Pripravené podklady na verejné obstarávanie digitalizačného strediska a nákup zvyšného IT vybavenia	Q1/ 2023
●		Výber dodávateľa digitalizačného strediska a zvyšného IT vybavenia verejným obstarávaním, návrh zmluvy	Q3/ 2023
●		IT vybavenie dodané a nainštalované	Q1/ 2026
●		Všetkých plánovaných 6 100 zamestnancov súdu má potrebné vybavenie	Q4/ 2026

## Reforma súdnej mapy: analytická platforma pre súdy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis investície	termín
●		Súdy majú podporu analytických kapacít. Databáza judikatúry umožňuje zrýchliť študovanie spisov	Q2/ 2026
●		Ukončený nábor 25 analytikov	Q4/ 2022
●		Analytická platforma má organizačnú štruktúru a je plne funkčná	Q1/ 2026