

Semafor plnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) v rezorte spravodlivosti





Aktualizované k 30.6.2023




Boj proti korupcii, posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Účinnosť nadobudne legislatíva upravujúca zaistenie a správu zaisteného majetku, zákon o reforme súdnictva, ústavný zákon, novelizovaný zákon o prokuratúre a novela trestného zákona. Prijme sa a zverejní disciplinárny poriadok pre Najvyšší správny súd SR	Q3/2021
●	08/2021	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/2021
●	06/2021	Začne sa medzirezortné pripomienkovanie: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/2021
●	08/2021	Legislatíva schválená vládou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/2021
●	11/2021	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q3/2021
●	08/2021	Sfunkčnenie Úradu pre zaistovanie majetku	Q3/2021
●	12/2021	Účinnosť zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Q4/2021

Reforma súdnej mapy: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Účinnosť nadobudne zákon o sídlach a obvodoch súdov SR. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky	Q4/2021
	09/2021	Proces medzirezortného pripomienkovania začatý a materiály predložené na pripomienkovanie: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	Q4/2021
	01/2022	Legislatíva schválená vládou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	Q4/2021
	04/2022	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	Q4/2021

Reforma súdnej mapy: zmena siete súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
	NSS SR vytvorený 01/2021; výkon súdnictva od 1.6.2023 podľa zákona č. 398/2022 Z. z. z novembra 2022	Bude dokončený prechod výkonu spravodlivosti na menší počet súdov a sudcovia budú špecializovaní (občianskoprávne, rodinné, trestné a obchodné právo) v najmenej 3 súdnych agendách v každom novom súdnom obvode (Q1/2023). Nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bude zriadená a funkčná (Q1/2023)	Q1/2023

Reforma insolvenčného konania: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Účinnosť nadobudnú predpisy, ktoré ustanovia právny rámec na zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia, prípadne riešenie hroziaceho bankrotu. Zároveň upravujú právne a procesné postupy rámcov digitalizácie procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to aj zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti konkurzov na úrovni správnych súdov	Q1/2023
●	03/2021	Predložený prvý súbor zákonov: zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o správcoch, novela zákona o súdoch, novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR	Q3/2021
●	07/2021	Prvý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/2021
●	09/2021	Prvý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/2021
●	12/2021	Prvý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/2021
●	03/2022	Prvý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/2022
●	05/2022	Predložený druhý súbor zákonov: novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o riešení hroziaceho úpadku, novela Obchodného zákonníka, novela zákona o správcoch, novela Civilného mimosporového poriadku	Q1/2022
●	11/2022	Druhý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/2022
●	12/2022	Druhý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/2022
●	01/2023	Druhý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/2022
●	06/2023	Druhý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/2023

Reforma súdnej mapy: obchodný register

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●	revízia POO – posun termínu do Q3/2024	Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky	Q3/2024
●	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek systému pre obchodný register, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/2021
●	06/2022	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	Q4/2021
●	ukončené verejné obstarávanie; prebieha jeho vyhodnotenie	Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	
●		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	
●		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje	
●		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	

Reforma insolvenčného konania: digitalizácia procesov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●	revízia POO – posun termínu do Q4/2024	Jednotný plne digitalizovaný insolvenčný proces je otestovaný a spustený do používania pre všetky insolvenčné konania. Do prevádzky je uvedený informačný systém verejnej správy (technický rámec) so zameraním na insolvenčné právo a výstupné procesy s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, oddženia fyzických osôb, cezhraničnej výmeny informácií, poskytovania štatisticko-analytických údajov a zverejňovania informácií	Q4/2024
●	realizácia projektu prostredníctvom SLA (VO vyhlásené 04/2023); prebieha posúdenie projektovej dokumentácie pre rozvojový rámec zo strany ÚHP a MIRRI	Definovanie funkčných požiadaviek digitalizácie insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	
●		Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	
●		Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	
●		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	
●		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje	
●		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	

Reforma súdnej mapy: rekonštrukcie budov súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●	revízia POO – posun termínu do Q4/2025, zmena cieľa na 124 368 m ²	Z celkového cieľa zrekonštruovať 124 368 m ² súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 111 931 m ² so zámerom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v sídlach zlúčených súdnych obvodov. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022	Q4/2025
●	12/2022	Pripravený a schválený návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia)	Q1/2022
●	12/2022	Vyhlásená výzva na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia)	Q1/2022
●	04/2023	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcií	Q1/2022
●	očakávané splnenie v Q2/2024	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu rekonštrukcie	
●	očakávané splnenie v Q1/2024	Získanie stavebného povolenia	
●	očakávané splnenie v Q4/2024	Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva	
●		Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu rekonštrukcie	
●		Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu rekonštrukcie	
●		Zrekonštruovaná plocha 124 tisíc m ² súdnych budov	

Reforma súdnej mapy: nové budovy súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●	revízia POO – posun termínu do Q4/2025, zmena cieľa na 27 677 m ²	Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 27 677 m ² moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 24 909 m ² . Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022	Q4/2025
●	03/2023	Pripravený a vedením rezortu schválený zoznam budov, určených na kúpu/obstaranie	Q3/2021
●	očakávané splnenie v Q3/2023	Podpísané kúpne zmluvy na 2 budovy súdov, predložený výpis z katastra nehnuteľností	
●	očakávané splnenie v Q3/2023	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov kúpených budov	
●	očakávané splnenie v Q1/2024	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu úpravy priestorov kúpených budov	
●	očakávané splnenie v Q2/2024	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie na realizačnú fázu úpravy priestorov kúpených budov	
●	očakávané splnenie v Q3/2024	Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva	
●		Ukončená realizačná fáza úpravy priestorov kúpených budov, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	
●		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	
●		Nové budovy súdov s celkovou plochou 28 tisíc m ² pripravené pre výkon súdnictva	

Reforma súdnej mapy: centralizovaný systém súdneho riadenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●	revízia POO – posun termínu do Q4/2025	Uvedenie do prevádzky moderného IT systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, prepojenie všetkých súdov, prepojenia s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy a migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz do Centralizovaného systému súdneho riadenia. Migrácia najmenej 80% dát bude ukončená do Q4/2025	Q4/2025
●	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek Centralizovaného systému súdneho riadenia, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/2021
●	04/2023	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	Q4/2021
●	verejné obstarávanie	Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy/ v prípade in-house vývoja dokončený nábor IT špecialistov	
●	vyhlásené 06/2023	Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	
●		Ukončený vývoj informačného systému	
●		Ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	
●		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	

Reforma súdnej mapy: modernizácia IT vybavenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Moderné digitálne vybavenie pre súdy na zefektívnenie práce a možnosť pojednávania a úkonov na diaľku. Z cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdu bude po reforme súdnej mapy modernizované IT vybavenie (notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej 6 000 zamestnancov súdu	Q2/2026
●		Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia	Q3/2021
●	12/2022	Výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	Q3/2022
●	v príprave	Pripravené podklady na obstaranie služby digitalizácie Zbierky listín a nákup zvyšného IT vybavenia	
●		Výber dodávateľa IT vybavenia k digitalizácii verejným obstarávaním	
●		Zvyšné IT vybavenie dodané a inštalované	
●		Všetkých plánovaných 6 100 zamestnancov súdu má potrebné vybavenie	

Reforma súdnej mapy: analytická platforma pre súdy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Súdy majú podporu analytických kapacít. Databáza judikatúry umožňuje sudcom zrýchliť naštudovanie spisov	Q2/2026
●	prebiehajú výberové konania	Ukončený nábor 25 analytikov	
●		Analytická platforma má organizačnú štruktúru a je plne funkčná	