

# Semafor plnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) v rezorte spravodlivosti





Aktualizované k 30.06.2024




## Boj proti korupcii, posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
<span style="color: green;">●</span>		Účinnosť nadobudne legislatíva upravujúca zaistenie a správu zaisteného majetku, zákon o reforme súdnictva, ústavný zákon, novelizovaný zákon o prokuratúre a novela trestného zákona. Prijme sa a zverejní disciplinárny poriadok pre Najvyšší správny súd SR	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu SR	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	06/2021	Začne sa medzirezortné pripomienkovanie: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Legislatíva schválená vládou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	11/2021	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	08/2021	Sfunkčnenie Úradu pre zaistovanie majetku	<b>Q3/2021</b>
<span style="color: green;">●</span>	12/2021	Účinnosť zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	<b>Q4/2021</b>

## Reforma súdnej mapy: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Účinnosť nadobudne zákon o sídlach a obvodoch súdov SR. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky	<b>Q4/2021</b>
	09/2021	Proces medzirezortného pripomienkovania začatý a materiály predložené na pripomienkovanie: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/2021</b>
	01/2022	Legislatíva schválená vládou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/2021</b>
	04/2022	Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR	<b>Q4/2021</b>









## Reforma súdnej mapy: zmena siete súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
	NSS SR vytvorený 01/2021; výkon súdnictva od 1.6.2023 podľa zákona č. 398/2022 Z. z. z novembra 2022	Bude dokončený prechod výkonu spravodlivosti na menší počet súdov a sudcovia budú špecializovaní (občianskoprávne, rodinné, trestné a obchodné právo) v najmenej 3 súdnych agendách v každom novom súdnom obvode (Q1/2023). Nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bude zriadená a funkčná (Q1/2023)	<b>Q1/2023</b>









## Reforma insolvenčného konania: úprava legislatívy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Účinnosť nadobudnú predpisy, ktoré ustanovia právny rámec na zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia, prípadne riešenie hroziaceho bankrotu. Zároveň upraví právne a procesné postupy rámcov digitalizácie procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to aj zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti konkurzov na úrovni správnych súdov	Q1/2023
●	03/2021	Predložený prvý súbor zákonov: zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o správcoch, novela zákona o súdoch, novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR	Q3/2021
●	07/2021	Prvý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/2021
●	09/2021	Prvý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/2021
●	12/2021	Prvý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/2021
●	03/2022	Prvý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/2022
●	05/2022	Predložený druhý súbor zákonov: novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o riešení hroziaceho úpadku, novela Obchodného zákonníka, novela zákona o správcoch, novela Civilného mimosporového poriadku	Q1/2022
●	11/2022	Druhý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania	Q3/2022
●	12/2022	Druhý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania	Q3/2022
●	01/2023	Druhý súbor zákonov schválený vládou SR	Q4/2022
●	06/2023	Druhý súbor zákonov schválený Národnou radou SR	Q1/2023












## Reforma súdnej mapy: obchodný register

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín	
		Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky	Q3/2024	
	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek systému pre obchodný register, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/2021	
	06/2022	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	Q4/2021	
	prebieha opätovné vyhodnotenie verejného obstarávania, následne podpis zmluvy – predpokladané splnenie Q3/2024	Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy		
		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému		
		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje		
		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom		
		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom		

## Reforma insolvenčného konania: digitalizácia procesov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Jednotný plne digitalizovaný insolvenčný proces je otestovaný a spustený do používania pre všetky insolvenčné konania. Do prevádzky je uvedený informačný systém verejnej správy (technický rámec) so zameraním na insolvenčné právo a výstupné procesy s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, oddženia fyzických osôb, cezhraničnej výmeny informácií, poskytovania štatisticko-analytických údajov a zverejňovania informácií	Q4/2024
	realizácia projektu prostredníctvom SLA; verejné obstarávanie pre SLA IS Register úpadcov ukončené a podpísaná zmluva s víťazom VO 04/2024; zahájená fáza analýza, pripravuje sa objednávka na Dielo	Definovanie funkčných požiadaviek digitalizácie insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q1/2022
		Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	Q2/2022
		Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	
		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	
		Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje	
		Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	
		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	










## Reforma súdnej mapy: rekonštrukcie budov súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Z celkového cieľa zrekonštruovať 124 368 m <sup>2</sup> súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 111 931 m <sup>2</sup> so zámerom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v sídlach zlúčených súdnych obvodov. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022	Q4/2025
	12/2022	Pripravený a schválený návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia)	Q1/2022
	12/2022	Vyhlásená výzva na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia)	Q1/2022
	aktualizácia podkladov pre obstaranie PD, prebiehajú VO na obstaranie PD, ich kontrola, podpis zmluvy s víťaznými uchádzačmi a príprava PD	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budov súdov	Q1/2022
		Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu rekonštrukcie	
		Ukončenie stavebného konania a získanie stavebného povolenia	
		Pripravené podklady pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby, vyhlásenie verejného obstarávania	
		Výber zhotoviteľa stavby a podpísaná zmluva	
		Ukončená realizácia rekonštrukcie budov súdov podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné konanie	
		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu a kolaudácia budov súdov	
		Zrekonštruovaná plocha 124 tisíc m <sup>2</sup> súdnych budov	

## Reforma súdnej mapy: nové budovy súdov

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 27 677 m <sup>2</sup> moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 24 909 m <sup>2</sup> . Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022	Q4/2025
	03/2023	Pripravený a vedením rezortu schválený zoznam budov, určených na kúpu/obstaranie	Q3/2021
	OS ZA – zmluva 09/2023; MsS BA III a IV – pripravuje sa vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na obstaranie budovy	Podpísané kúpne zmluvy na 2 budovy súdov, predložený výpis z katastra nehnuteľností	
		Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov kúpených budov	
		Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu úpravy priestorov kúpených budov	
		Pripravené podklady pre verejné obstarávanie na realizačnú fázu úpravy priestorov kúpených budov	
		Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva	
		Ukončená realizačná fáza úpravy priestorov kúpených budov, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie	
		Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	
		Nové budovy súdov s celkovou plochou 28 tisíc m <sup>2</sup> pripravené pre výkon súdnictva	

## Reforma súdnej mapy: centralizovaný systém súdneho riadenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
		Uvedenie do prevádzky moderného IT systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, prepojenie všetkých súdov, prepojenia s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy a migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz do Centralizovaného systému súdneho riadenia. Migrácia najmenej 80% dát bude ukončená do Q4/2025	Q4/2025
	04/2022	Definovanie funkčných požiadaviek Centralizovaného systému súdneho riadenia, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie	Q4/2021
	04/2023	Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému	Q4/2021
	verejné obstarávanie vyhlásené 06/2023 zrušené v 01/2024; nové verejné obstarávanie vyhlásené 06/2024	Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy/ v prípade in-house vývoja dokončený nábor IT špecialistov	
		Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému	
		Ukončený vývoj informačného systému	
		Ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom	
		Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom	
			



## Reforma súdnej mapy: modernizácia IT vybavenia

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Moderné digitálne vybavenie pre súdy na zefektívnenie práce a možnosť pojednávania a úkonov na diaľku. Z cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdu bude po reforme súdnej mapy modernizované IT vybavenie (notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej 6 000 zamestnancov súdu	Q2/2026
●		Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia	Q3/2021
●	12/2022	Výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy	Q3/2022
●	príprava podkladov na VO	Pripravené podklady na obstaranie služby digitalizácie Zbierky listín (DZL) a nákup zvyšného IT vybavenia	
●		Výber dodávateľa IT vybavenia k digitalizácii verejným obstarávaním	
●		Zvyšné IT vybavenie dodané a inštalované	
●		Všetkých plánovaných 6 100 zamestnancov súdu má potrebné vybavenie	

## Reforma súdnej mapy: analytická platforma pre súdy

stav plnenia	poznámka k plneniu	opis reformy	POO termín
●		Súdy majú podporu analytických kapacít. Databáza judikatúry umožňuje sudcom zrýchliť naštudovanie spisov	Q2/2026
●	aktuálny stav: 23 analytikov	Ukončený nábor 25 analytikov	
●		Analytická platforma má organizačnú štruktúru a je plne funkčná	