
 

Semafor plnenia míľnikov 
Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) v rezorte spravodlivosti 

  
Aktualizované k 31.12.2023 

 
 
 
                                   očakávané splnenie                        splnené                      malé oneskorenie/                       veľké oneskorenie/ 
                                                                                                                                čiastočné nesplnenie                   nesplnenie 
 
 
 
 

Boj proti korupcii, posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 
 Účinnosť nadobudne legislatíva upravujúca zaistenie a správu zaisteného majetku, zákon o reforme súdnictva, 

ústavný zákon, novelizovaný zákon o prokuratúre a novela trestného zákona. Príjme sa a zverejní disciplinárny 
poriadok pre Najvyšší správny súd SR 

Q3/2021 

 08/2021 Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu SR Q3/2021 

 06/2021 Začne sa medzirezortné pripomienkovanie: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/2021 

 08/2021 Legislatíva schválená vládou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/2021 

 11/2021 Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/2021 

 08/2021 Sfunkčnenie Úradu pre zaisťovanie majetku Q3/2021 

 12/2021 Účinnosť zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q4/2021 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

Reforma súdnej mapy: úprava legislatívy 
 

stav 
plnenia 

 poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 
 Účinnosť nadobudne zákon o sídlach a obvodoch súdov SR. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť  

prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy  
a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

Q4/2021 

 09/2021 Proces medzirezortného pripomienkovania začatý a materiály predložené na pripomienkovanie:  
zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/2021 

 01/2022 Legislatíva schválená vládou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/2021 

 04/2022 Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/2021 

    

 
 
 

Reforma súdnej mapy: zmena siete súdov 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

NSS SR 
vytvorený 
01/2021; 

výkon súdnictva 
od 1.6.2023 

podľa zákona  
č. 398/2022 Z. z. 

z novembra 2022   

Bude dokončený prechod výkonu spravodlivosti na menší počet súdov a sudcovia budú špecializovaní 
(občianskoprávne, rodinné, trestné a obchodné právo) v najmenej 3 súdnych agendách v každom novom 
súdnom obvode (Q1/2023). Nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných 
odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bude zriadená a funkčná (Q1/2023) 

Q1/2023 

    

 
 

 

 

 

 

 



 

Reforma insolvenčného konania: úprava legislatívy 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

 Účinnosť nadobudnú predpisy, ktoré ustanovia právny rámec na zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, 
konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia, prípadne riešenie hroziaceho bankrotu. Zároveň upravia právne a 
procesné postupy rámcov digitalizácie procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to aj zavedenie nástrojov včasného 
varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti konkurzov na úrovni správnych súdov 

Q1/2023 

 03/2021 
Predložený prvý súbor zákonov: zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, 
novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o správcoch,  
novela zákona o súdoch, novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR 

Q3/2021 

 07/2021 Prvý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania Q3/2021 

 09/2021 Prvý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania Q3/2021 

 12/2021 Prvý súbor zákonov schválený vládou SR Q4/2021 

 03/2022 Prvý súbor zákonov schválený Národnou radou SR Q1/2022 

 05/2022 Predložený druhý súbor zákonov: novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o riešení hroziaceho 
úpadku, novela Obchodného zákonníka, novela zákona o správcoch, novela Civilného mimosporového poriadku Q1/2022 

 11/2022 Druhý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania Q3/2022 

 12/2022 Druhý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania Q3/2022 

 01/2023 Druhý súbor zákonov schválený vládou SR Q4/2022 

 06/2023  Druhý súbor zákonov schválený Národnou radou SR Q1/2023 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reforma súdnej mapy: obchodný register 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

revízia POO – 
posun termínu 

do Q3/2024 
Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace  
s obchodným registrom plne elektronicky Q3/2024 

 04/2022 Definovanie funkčných požiadaviek systému pre obchodný register, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií  
pre verejné obstarávanie Q4/2021 

 06/2022 Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému Q4/2021 

  
prebieha 
opätovné 

vyhodnotenie 
verejného 

obstarávania 
– predpokladané 
splnenie Q1/2024 

 

Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy  

 Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému  

 Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje  

 
Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený  
objednávateľom  

 Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom  

    

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reforma insolvenčného konania: digitalizácia procesov 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

  
revízia POO – 
posun termínu 

do Q4/2024 

Jednotný plne digitalizovaný insolvenčný proces je otestovaný a spustený do používania pre všetky  
insolvenčné konania. Do prevádzky je uvedený informačný systém verejnej správy (technický rámec)  
so zameraním na insolvenčné právo a výstupné procesy s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, 
veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, 
oddlženia fyzických osôb, cezhraničnej výmeny informácií, poskytovania štatisticko-analytických údajov a 
zverejňovania informácií 

Q4/2024 

 
realizácia 
projektu 

prostredníctvom 
SLA;                 

VO vyhlásené 
04/2023; 

projektová 
dokumentácia 
pre rozvojový 

rámec schválená 
08/2023; 
prebieha 

vyhodnotenie 
podkladov 
víťazného 
uchádzača 

 vo VO – 
predpokladané 

ukončenie 
Q1/2024 

Definovanie funkčných požiadaviek digitalizácie insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie 
kritérií pre verejné obstarávanie Q1/2022 

 Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému Q2/2022 

 Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy  

 Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému  

 Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje  

 
Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený  
objednávateľom  

 Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reforma súdnej mapy: rekonštrukcie budov súdov  
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

revízia POO – 
posun termínu 

do Q4/2025, 
zmena cieľa na 

124 368 m2  

Z celkového cieľa zrekonštruovať 124 368 m2 súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 111 931 m2 so 
zámerom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v sídlach 
zlúčených súdnych obvodov. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022 
 

Q4/2025 

 12/2022 Pripravený a schválený návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia) Q1/2022 

 12/2022 Vyhlásená výzva na rekonštrukciu budov súdov (projektová dokumentácia) Q1/2022 

 04/2023 Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcií Q1/2022 

 

prebiehajú VO 
na obstaranie 

PD, ich kontrola 
a podpis zmluvy 

s víťaznými 
uchádzačmi  

Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu  
rekonštrukcie  

  Získanie stavebného povolenia  

  Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva  

  Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné 
rozhodnutie  

  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu rekonštrukcie  

  
Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné 
rozhodnutie  

  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu rekonštrukcie  

  Zrekonštruovaná plocha 124 tisíc m2 súdnych budov  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Reforma súdnej mapy: nové budovy súdov 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

revízia POO – 
posun termínu 

do Q4/2025, 
zmena cieľa  na 

27 677 m2     

Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 27 677 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom 
systéme musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 24 909 m2. Projektová dokumentácia pre 
rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022  
 

Q4/2025 

 03/2023 Pripravený a vedením rezortu schválený zoznam budov, určených na kúpu/obstaranie Q3/2021 

 

OS ZA – zmluva 
09/2023; 

MsS BA III a IV - 
prehodnocuje sa 

postup výberu 
budovy 

Podpísané kúpne zmluvy na 2 budovy súdov, predložený výpis z katastra nehnuteľností  

  Pripravené podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov kúpených budov  

  
Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu úpravy 
priestorov kúpených budov  

  Pripravené podklady pre verejné obstarávanie na realizačnú fázu úpravy priestorov kúpených budov  

  Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva  

  Ukončená realizačná fáza úpravy priestorov kúpených budov, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie  

  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu  

 
 Nové budovy súdov s celkovou plochou 28 tisíc m2 pripravené pre výkon súdnictva  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reforma súdnej mapy: centralizovaný systém súdneho riadenia 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

 
revízia POO – 
posun termínu 

do Q4/2025 

Uvedenie do prevádzky moderného IT systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie 
Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, 
prepojenie všetkých súdov, prepojenia s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy a migráciu 
existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz do Centralizovaného systému súdneho 
riadenia. Migrácia najmenej 80% dát bude ukončená do Q4/2025 

Q4/2025 

 04/2022 Definovanie funkčných požiadaviek Centralizovaného systému súdneho riadenia, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, 
stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie Q4/2021 

 04/2023 Pripravené podklady pre verejné obstarávanie informačného systému Q4/2021 

 
verejné 

obstarávanie 
vyhlásené 

06/2023 zrušené 
v 01/2024; 

pripravuje sa 
vyhlásenie 
nového VO  

Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy/ v prípade in-house  
vývoja dokončený nábor IT špecialistov  

 Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému  

 Ukončený vývoj informačného systému  

 Ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom  

 Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom  

    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reforma súdnej mapy: modernizácia IT vybavenia 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 

 Moderné digitálne vybavenie pre súdy na zefektívnenie práce a možnosť pojednávania a úkonov na diaľku.  
Z cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdu bude po reforme súdnej mapy modernizované IT vybavenie  
(notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej 6 000 zamestnancov súdu 

Q2/2026 

  Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia Q3/2021 

 12/2022 Výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy Q3/2022 

 
Memorandum 

k DZL - 10/2023 Pripravené podklady na obstaranie služby digitalizácie Zbierky listín (DZL) a nákup zvyšného IT vybavenia  

  Výber dodávateľa IT vybavenia k digitalizácii verejným obstarávaním  

  Zvyšné IT vybavenie dodané a inštalované  

  Všetkých plánovaných 6 100 zamestnancov súdu má potrebné vybavenie  

    

 
 

Reforma súdnej mapy: analytická platforma pre súdy 
 

stav 
plnenia 

poznámka 
k plneniu 

opis reformy POO termín 

 
 

Súdy majú podporu analytických kapacít. Databáza judikatúry umožňuje sudcom zrýchliť naštudovanie spisov Q2/2026 

 

prebiehajú 
výberové 
konania 

Ukončený nábor 25 analytikov  

  Analytická platforma má organizačnú štruktúru a je plne funkčná  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


