Ekonomické hodnotenie investície

podľa bodu C.5 uznesenia vlády SR č. 649/2020

Dátum hodnotenia	*14.7.2023*	*Autor: Ján Chocholáček*

Názov projektu	**Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní - REPLIK**
Predkladateľ	Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)
Výška nákladov (s DPH)	Investícia: 4,1 mil. eur Prevádzka (1 rok): 0,7 mil. eur

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Digitalizácia procesov insolvenčného konania
Cieľ projektu	Zníženie dĺžky insolvenčného konania a s tým súvisiacich administratívnych nákladov elektronizáciou a unifikáciou správcovského, súdneho spisu a ostatných informácií v rámci insolvenčného konania.
Ďalšie informácie	

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	Realizácia projektu vychádza z komponentu 14 Plánu obnovy a odolnosti - Zlepšenie podnikateľského prostredia.
Vyhodnotenie cieľov, dopytu a alternatív	Projekt porovnáva alternatívu zachovania súčasného stavu bez dodatočnej elektronizácie procesov v rámci súčasného informačného systému (IS) Register úpadcov s vytvorením nového IS REPLIK. Súčasťou preferovanej alternatívy – vytvorenie nového IS REPLIK - je okrem elektronizácie procesov aj unifikácia údajov insolvečného konania so súdnym spisom. Navrhnuté riešenie vhodným spôsobom napĺňa ciele projektu. Projekt nemá definované merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné overiť dosiahnuté výsledky projektu. Prevádzka nového IS vo Vládnom cloude je v súlade s koncepciou rozvoja cloudových služieb štátu. Vhodným merateľným ukazovateľom je napríklad zníženie dĺžky insolvenčného konania na úroveň priemeru krajín OECD (v súčasnosti menej ako 2 roky) po spustení nového IS do prevádzky.
Analýza nákladov	Porovnané jednotkové ceny za: 4,1 mil. eur Úspora z jednotkových cien: - mil. eur Iná úspora: 0,3 mil. eur ročne (prevádzkové náklady a náklady na vládny cloud) Celková úspora: 3,0 mil. eur Náklady vývoja IS REPLIK vychádzajú z oceneného rozpisu funkčných požiadaviek, prácnosť bola odhadnutá pomocou štandardne používanej metodiky. Jednotkové ceny IT prác sú na úrovni benchmarku SR. Výška investičných nákladov je o 0,7 mil. eur nižšia oproti očakávanej výške rámca na vývoj IS REPLIK v rámci hodnotenia novej SLA zmluvy pre IS Register úpadcov v 12/2022. Nastavením prevádzkových nákladov na bežnú úroveň verejnej správy SR (5 % z hodnoty diela) je možné usporiť 0,2 mil. eur. Súčasťou prevádzkových nákladov je naviac aj rámec na rozvoj vo výške 5 % z ceny diela. Z dokumentácie nie je zrejmé prečo investor rozpočtuje náklady na prevádzku IS vo vládnom cloude vo výške 0,1 mil. eur ročne keďže služby vládneho cloudu sú pre štátne organizácie aktuálne poskytované bezplatne.

Ďalšie zistenia a riziká	Prínosmi projektu sú úspora času úradníka vo výške 2,0 mil. eur ročne (ekvivalent 74 FTE), ušetrený čas účastníkov konania vo výške 0,6 mil. eur ročne a úspora materiálu vo výške 0,3 mil. eur. Zníženie objemu vybraných administratívnych poplatkov vo výške 0,3 mil. eur nie je prínosom projektu. Všetky identifikované prínosu sú expertnými odhadmi a je nutné pravidelne merať a vyhodnocovať skutočne dosiahnuté prínosy po spustení IS REPLIK do prevádzky.

Odporúčania

	▪ Doplniť výsledkové merateľné ukazovatele (napr. napríklad zníženie dĺžky insolvenčného konania na úroveň priemeru krajín OECD). ▪ Znížiť prevádzkové náklady na bežnú úroveň verejnej správy SR (úspora 0,2 mil. eur ročne). ▪ Vyňať náklady na prevádzku IS vo vládnom cloudu (úspora 0,1 mil. eur ročne). ▪ Nastaviť podmienky zmluvného vzťahu tak, aby bolo možné objednať len časť zmluvného rámca podľa skutočnej potreby.. ▪ Merať a pravidelne vyhodnocovať identifikované prínosy projektu a v súlade s kvantifikovanými prínosmi úspory času úradníkov znížiť počet FTE v dotknutej agende (74 FTE), prípadne uvoľnené FTE využiť na iných agendách rezortu.

Prílohy	
Upozornenie	*Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.*