POSÚDENIE INVESTIČNÉHO PROJEKTU REKONŠTRUKCIE BUDOVY KRAJSKÉHO SÚDU V KOŠICIACH

Verzia 1.0 | október 2023

ANALYTICKÉ CENTRUM
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR

Verzia: **1.0**

Dátum: **4. október 2023**

Vypracoval: **Ing. Zuzana Pokšivová**

OBSAH

Úvod – reforma súdnej mapy **2**

1. Cieľ a zdôvodnenie investície **2**

1.1 PRIORIZÁCIA INVESTÍCIE DO REKONŠTRUKCIE BUDOVY 4

1.2 UZNESENIE VLÁDY SR 5

2. Analýza ponuky a dopytu **6**

3. Harmonogram projektu **8**

4. Rozpočet investície **8**

5. Zhrnutie **8**

6. Prílohy **10**

PRÍLOHA Č. 1 – UZNESENIE VLÁDY SR A ČERPANIE PROSTRIEDKOV 10

PRÍLOHA Č. 2 – POSÚDENIE ZMENY ROZSAHU INVESTIČNÉHO PROJEKTU NA REKONŠTRUKCIU BEZ NADSTAVBY 11

PRÍLOHA Č. 3 – AKTUALIZÁCIA ANALÝZY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA PRE MSS KE A KS KE 12

ÚVOD – REFORMA SÚDNEJ MAPY

Schválením novej podoby súdnej mapy, ktorá je súčasťou reformy justície, sa začala realizácia hlavného zámeru na zavedenie špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy, a tým vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov. Uvedené ministerstvo spravodlivosti (ďalej „MS SR“) plánuje dosiahnuť a postupne implementuje prostredníctvom špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy, zriadením mestských súdov v Bratislave a v Košiciach ako i zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a troch (prvostupňových) správnych súdov v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Vzhľadom na aktuálny stav súdnych budov, ktoré v značnej miere nespĺňajú požiadavky na realizáciu reformy, prípadne sa budovy nenachádzajú v správe príslušných súdov, je nevyhnutné zabezpečiť nové priestory, prípadne zrekonštruovať aktuálne budovy do stavu umožňujúceho riadny výkon súdnictva v špecializovaných súdnych agendách.

Mestské súdy vznikli na základe zákona č. 150/2022 Z. z. z 27. apríla 2022 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov[1], v znení zákona č. 398/2022 Z. z. z 10. novembra 2022[2]. Správne súdy vznikli na základe zákona č. 151/2022 Z. z. z 27. apríla 2022 o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov[3].

Organizáciu súdov v Košiciach ovplyvnila nová podoba súdnej mapy, ktorá bola schválená ako súčasť reformy justície. V rámci realizácie hlavného zámeru na zavedenie špecializácie sudcov, sa zriaďuje Mestský súd Košice (nástupnícky súd pre Okresný súd Košice I, Okresný súd Košice II a Okresný súd Košice okolie po dátume účinnosti novej súdnej mapy 1.6.2023) a Správny súd v Košiciach.

Tento dokument zdôvodňuje investíciu do rekonštrukcie budovy justičných zložiek na Štúrovej ulici v Košiciach bez nadstavby, ako sídla pre Krajský súd v Košiciach (ďalej iba „KS KE“) a pre Mestský súd Košice (ďalej iba „MsS KE“).

1. CIEĽ A ZDÔVODNENIE INVESTÍCIE

V budove justičných zložiek na Štúrovej ulici v Košiciach v súčasnosti sídli KS KE a MsS KE. Obchodný úsek MsS KE sídli v budove na Tichej ulici. Plánovaná rekonštrukcia súčasnej budovy KS KE bez nadstavby počíta s umiestnením KS KE a MsS KE v jednej budove.

Vzhľadom na aktuálny stav budovy KS KE, je nevyhnutné ju zrekonštruovať do stavu umožňujúceho riadny výkon súdnictva v špecializovaných súdnych agendách. Aktuálny stav budov podľa pasportizácie je popísaný v Prílohe č. 2, kapitole 9 - Informácia o budove KS KE Štúrova ulica, informácia o budove pracovisko MsS KE Tichá ulica.

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/150/vyhlasene_znenie.html
[2] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/398/vyhlasene_znenie.html
[3] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/151/vyhlasene_znenie.html

Dôvodom rekonštrukcie budovy KS KE je najmä fakt, že už takmer 40 ročné využívanie budovy ďaleko prekročilo jej možnosti z hľadiska:

- technického (nevyhnutná je rekonštrukcia a obnova celej budovy – vrátane zmeny systému vykurovania, klimatizácie, systému osvetľovania a pod)
- prevádzkového (kancelárie, pojednávacie miestnosti, archívne priestory sú značne opotrebené a nevyhovujú už súčasným potrebám, nevyhnutná je i kompletná rekonštrukcia parkoviska).

Predmetom investičnej akcie bude komplexná rekonštrukcia (bez nadstavby) existujúceho objektu administratívnej budovy justičných zložiek v Košiciach z dôvodu nevyhnutnej obnovy budovy a zníženia jej energetickej náročnosti.

S ohľadom na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej iba „POO“) je kladená požiadavka na energetickú náročnosť celého objektu tak, aby bol naplnený míľnik minimálne 30 % úspory primárnej energie, ktorý vychádza z toho plánu.

Cieľom pripravovanej rekonštrukcie je modernizácia budovy KS KE s ohľadom na:

- zníženie energetickej náročnosti budovy;
- vytvorenie dôstojných podmienok pre klientov súdov (modernizácia a obnova priestorov pre verejnosť);
- vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre prácu sudcov i zamestnancov súdov v súlade so súvisiacimi právnymi, prevádzkovými i hygienickými predpismi.

Zhotovenie stavebného diela sa bude realizovať podľa dodanej projektovej dokumentácie v nižšie uvedenom rozsahu stavebných prác:

1. Rekonštrukcia hlavnej budovy
   1.1. Architektonicko-stavebné riešenie (búracie práce, fasáda, strecha, hygienické priestory)
   1.2. Zdravotechnika
   1.3. Vykurovanie
   1.4. Vzduchotechnika
   1.5. Chladenie
   1.6. Elektroinštalácia – silnoprúd
   1.7. Elektroinštalácia – slaboprúd
   1.8. Výťah
   1.9. Meranie a regulácia
   1.10. EPS
2. Rekonštrukcia a prístavba viacúrovňového parkoviska
   2.1. Architektonicko-stavebné riešenie
   2.2. Elektroinštalácia
   2.3. Zdravotechnika
3. Komunikácie, spevnené plochy a chodníky
4. Areálové osvetlenie – prekládka a ochrana vedení
5. Slaboprúdové vedenie – prekládka a ochrana podzemných vedení

Súčasťou rekonštrukcie je aj rozšírenie kapacity parkoviska. Vzhľadom na potrebu zvýšenia kapacity parkovacích miest sa navrhuje objekt pôvodného parkoviska rozšíriť prístavbou a nadstavbou celého komplexného parkoviska o jedno podlažie. Viacúrovňové parkovisko sa tak rozšíri z pôvodnej kapacity 84 parkovacích miest na konečných 119 miest. Konečný počet parkovacích miest (vrátane miest v teréne a v garáži) sa rozšíri na 196 miest.

V súčasnosti sa finalizuje projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať podrobné informácie ohľadom plánovanej rekonštrukcie v rozsahu bez nadstavby. Projektová dokumentácia bude po dodaní od generálneho projektanta doplnená k tomuto posúdeniu.

1.1 PRIORIZÁCIA INVESTÍCIE DO REKONŠTRUKCIE BUDOVY

Investícia do rekonštrukcie súčasnej budovy KS KE je v súlade s Investičnou stratégiou MS SR[4]. Investícia je vedená v priorizovanom investičnom pláne MS SR[5], do ktorého bola zaradená na základe kritérií posudzovaných podľa Metodiky určovania investičných priorít MS SR[6]. Mestské a správne súdy, ktorých vznik ukotvený v legislatíve[7] k reforme súdnej mapy majú najvyššiu investičnú prioritu. Rekonštrukcia súčasnej budovy KS KE je prioritnou investíciou rezortu.

Investičný zámer pre budovu KS KE pozostáva z rekonštrukcie súčasnej budovy KS KE bez nadstavby pre potreby KS KE a MsS KE.

Investičný zámer rekonštrukcie bude financovaný z prostriedkov POO. Zmena projektovej dokumentácie v rozsahu rekonštrukcie bez nadstavby bola zazmluvnená vo výške 249 tis. Eur s DPH[8] a predpokladá sa jej financovanie z prostriedkov POO (refundácia).

Investičný projekt bude realizovaný v období rokov 2023 – 2025 v rámci POO. **Ide o kľúčovú investíciu, ktorej nezrealizovanie načas (kolaudácia do konca 4Q 2025), by malo vplyv na nesplnenie cieľa pre celú investíciu rekonštrukcií budov súdov na území SR (KPI v m^2), ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v rámci POO komponentu 15.**

S cieľom eliminácie časového rizika posiela MS SR investičný projekt na hodnotenie ÚHP v predstihu, ešte pred dodaním plnej projektovej dokumentácie. Celá projektová dokumentácia v rozsahu bez nadstavby vrátane rozpočtu výkaz výmer bude zaslaná na hodnotenie ÚHP dodatočne, bezodkladne po jej dodaní generálnym projektantom (termín dodania je 9.10.2023). Vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavebných prác je plánované najneskôr do konca októbra 2023 (do konca 44. pracovného týždňa).

---

[4] https://web.ac-mssr.sk/investicna-strategia-mssr/
[5] https://web.ac-mssr.sk/priorizovany-investicny-plan-ms-sr/
[6] https://web.ac-mssr.sk/metodika-investicne-priority/
[7] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/150/vyhlasene_znenie.html, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/151/vyhlasene_znenie.html
[8] https://www.crz.gov.sk/zmluva/8066335/

1.2 UZNESENIE VLÁDY SR

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 604 z 19. decembra 2018 (ďalej iba „uznesenie Vlády SR“) bol schválený Návrh na riešenie priestorovej situácie Krajského súdu a okresných súdov v Košiciach (Príloha č. 1).

Schválené znenie ukladalo ministrovi spravodlivosti zabezpečiť realizáciu verejnej práce Rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy justičných zložiek Košice v rokoch 2018 až 2022 s celkovým nákladom 35,6 mil. Eur s DPH (29,7 mil. Eur bez DPH).

Do roku 2022 bolo na túto investičnú akciu preinvestovaných 1,5 mil. Eur s DPH na vypracovanie projektovej dokumentácie a ďalšie procesy zabezpečujúce túto investíciu. Investor KS KE predložil projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu s nadstavbou v sume investície vyššej ako bolo schválené Uznesením vlády SR. Podľa predloženej projektovej dokumentácie bola predpokladaná výška investície vyčíslená na sumu 53,6 mil. Eur s DPH (44,7 mil. Eur bez DPH).

Pôvodný investičný zámer bol schválený uznesením Vlády SR v rozsahu rekonštrukcie s nadstavbou so zdrojom financovania zo štátneho rozpočtu, pričom financovanie rekonštrukcie zo ŠR bolo možné len do roku 2022.

MS SR pokračuje v realizácii investičného projektu rekonštrukcie budovy KS KE, v rozsahu bez nadstavby.

V súvislosti so schválením novej súdnej mapy v rámci reformy justície, MS SR posúdilo viaceré variantné riešenia priestorovej situácie súdov v Košiciach. Na základe vykonanej Cost benefit analýzy (ďalej iba „CBA“) MS SR prehodnotilo rozsah rekonštrukcie budovy KS KE s nadstavbou na rekonštrukciu budovy KS KE bez nadstavby.

Projekt rekonštrukcie KS KE bez nadstavby bol zaradený do revízie POO, z ktorého bude rekonštrukcia financovaná. Rozpočet POO na rekonštrukciu budovy KS KE je podľa schválenej revízie 22,617 mil. Eur bez DPH.

Dokument s posúdením zmeny rozsahu investičného projektu z pôvodne schváleného zámeru rekonštrukcie KS KE s nadstavbou na súčasný zámer rekonštrukcie KS KE bez nadstavby bol schválený vedením MS SR dňa 25.1.2023. MS SR postúpilo dokument na ÚHP so žiadosťou o schválenie, k čomu ÚHP zaslalo vyjadrenie, že rozhodnutie o rozsahu projektu zaslaného na ekonomické hodnotenie je v kompetencii MS SR. Dokument s posúdením zmeny rozsahu investičného projektu spolu s vyjadrením ÚHP je uvedený v Prílohe č. 2.

Budova na Tichej ulici, v ktorej v súčasnosti sídli obchodné oddelenie MsS KE, nie je zaradená do obnovy z prostriedkov POO. Z analýzy úžitkovej plochy, počtu kancelárií a požiadaviek na ich obsadenie by mala budova KS KE na Štúrovej ulici postačovať pre KS KE a MsS KE. V prípade, ak MsS KE zdôvodní potrebu využitia budovy a navrhne si ju ponechať aj naďalej vo svojej správe (napr. ak sa po vypracovaní space planningu na základe odporúčaní z aktualizácie analýzy priestorového usporiadania pre MsS KE a KS KE uvedenej v Prílohe č. 3 preukáže vyššia potreba kancelárií ako je k dispozícii na Štúrovej ulici), a vedenie rezortu bude

s týmto návrhom súhlasiť, náklady na jej obnovu budú zaradené do plánu priorít na financovanie zo štátneho rozpočtu.

MS SR bude žiadať o **zastavenie stále platného uznesenia Vlády SR na rekonštrukciu KS KE s nadstavbou** a o schválenie nového uznesenia Vlády SR na **zmenu projektu** v rozsahu rekonštrukcie **bez nadstavby**.

2. ANALÝZA PONUKY A DOPYTU

Východiskovým kritériom pre stanovenie potrebnej výmery budovy je veľkosť súdu z pohľadu jeho personálneho obsadenia, t. j. vychádza z počtu sudcov a súdneho personálu. Podrobné informácie týkajúce sa analýzy potrebnej úžitkovej plochy vypracovanej realitno-poradenskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou revízie POO, uvádzame v Prílohe č. 3.

So zámerom využiť kapacitu súčasnej budovy KS KE na Štúrovej ulici pre umiestnenie KS KE a MsS KE, sme analyzovali možnosti umiestnenia sudcov a súdneho personálu do súčasných kancelárií, pričom sme zakomponovali požiadavky na obsadenosť kancelárií od predsedu MsS KE.

Zdrojmi údajov pre určenie priestorových požiadaviek sú:

- potrebná úžitková plocha pre súdy podľa analýzy realitno-poradenskej spoločnosti, vypracovanej v auguste 2022[9]
- skutočná úžitková plocha, počet kancelárií a pojednávacích miestností podľa pasportizácie budov súdov[10]
- skutočný počet kancelárií a ich výmera podľa projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budovy KS KE s nadstavbou z roku 2022, vypracovanej KS KE
- aktualizovaný počet sudcov a súdneho personálu k 1.7.2023[11]
- potrebný počet kancelárii na základe plánovaného počtu zamestnancov v jednej kancelárii. Plánovaný počet zamestnancov v jednej kancelárii je stanovený na základe ich pracovnej pozície podľa požiadaviek predsedu MsS KE (napr. sudca sedí v kancelárii sám, vyšší súdni úradníci sú po dvoch v kancelárii a podobne. Viac v Prílohe č. 3).

Potrebnú výmeru budovy stanovenú na základe analýzy realitno-poradenskej spoločnosti porovnávame so skutočnou výmerou budovy KS KE na Štúrovej ulici:

- **Potrebná úžitková plocha pre MsS KE a KS KE: 16 185 m^2**
- **Skutočná úžitková plocha budovy na Štúrovej ulici: 25 608 m^2**

Potrebnú výmeru pre rôzne kategórie priestorov uvádzame v TAB. 1.

---

[9] Výstupom analýzy bola potrebná výmera pre rôzne kategórie priestorov na úrovni, ktorá je porovnateľná s trhovými štandardmi

[10] Interný dokument MS SR spracovaný sekciou ekonomiky a správy.

[11] Zdroj: SEaS MS SR, odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov - „Záväzný rozpis počtu miest sudcov a zamestnancov súdu, v členení podľa jednotlivých kategórií a funkčného zaradenia v roku 2023, rozpis PM k 1.7.2023“

TAB. 1: Potrebná výmera budov súdov v Košiciach - podľa analýz realitno-poradenskej spoločnosti

Súd	Počet sudcov a personálu (zdroj: rozpis plánovaných miest k 1.7.2023)			Skutočná úžitková plocha budovy	Nápočet výmery podľa analýz realitno-poradenskej spoločnosti					
	Počet sudcov	Súdny personál	Spolu		Kancelárska plocha sudcovia (priemerná kancelária 22 m^2)	Kancelárska plocha ostatný personál (15 m^2 na osobu)	Pojednávacie miestnosti (priemer 49,4 m^2 pre KS a SpS, 45,1m^2 pre OS a MsS)	Konferenčné miestnosti v m^2 (7% koeficient z plochy administr. priestorov)	Registratúra, sklady a ostatné v m^2 (40% koeficient z plochy administr. priestorov)	Potrebná výmera v m^2 na základe analýz realitno-poradenskej spoločnosti
KS Košice	56	126	182	15 903	1 232	1 890	307	240	1 372	5 041
MsS Košice	84	298	382	9 705	1 848	4 470	1 263	531	3 032	11 144
Spolu KS a MsS	**140**	**424**	**564**	**25 608**	**3 080**	**6 360**	**1 570**	**771**	**4 404**	**16 185**
SpS Košice (PO+KE)	23	53	76	N/A	506	795	126	100	571	2 098
Spolu	**163**	**477**	**640**	**25 608**	**3 586**	**7 155**	**1 696**	**871**	**4 975**	**18 283**

Zdroj: AC, Odbor posudzovania investícií

Poznámka: Skutočná úžitková plocha budovy je uvádzaná bez budovy na Tichej ulici o výmere 2 459 m^2, v ktorej sídli obchodné oddelenie MsS KE.

V prípade, že by MS SR plánovalo obstarať resp. postaviť budovu, vychádzalo by sa z potrebnej úžitkovej plochy. Avšak vzhľadom k tomu, že investičným zámerom MS SR je rekonštrukcia súčasnej budovy KS KE na Štúrovej ulici pre potreby KS KE a MsS KE, je nevyhnutné vychádzať z potrebného počtu vs. skutočného počtu kancelárii. Je to najmä z dôvodu, že budova na Štúrovej ulici ponúka veľkoryso riešené, no zároveň nevyužiteľné priestory chodieb a veľkých ostatných spoločných priestorov.

Podľa vzorca v norme STN 73 6110 Z2 z 2/2015 je pre 140 sudcov (požiadavka, aby mal každý sudca pridelené parkovacie miesto), 424 súdnych zamestnancov a potreby krátkodobých nárokov návštev vypočítaný počet parkovacích miest:

- 215 stojísk pre širšie centrum mesta, stredný okruh
- 196 stojísk pre lokálne centrá mestských častí

3. HARMONOGRAM PROJEKTU

Investičný projekt bude realizovaný v období rokov 2023 – 2025, do 31.12.2025 v rámci míľnika POO.

Uvádzame termíny ukončenia pre základné procesy implementácie POO, spracované podľa aktuálneho harmonogramu projektu:

Q3/2023	Odborný odhad investičných nákladov a zverejnenie dodatku k zmluve o dielo s pôvodným projektantom na základe zadefinovaného rozsahu stavebných a projektových prác
Q4/2023	Vyhotovenie upravenej PD na realizáciu stavby vrátane výkaz výmer Hodnotenie ÚHP Verejné obstarávanie na projektanta na úpravu stavebného zámeru pre MD SR Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby – súťažné podklady, vyhlásenie VO Vydanie štátnej expertízy MD SR na základe upraveného stavebného zámeru Priame vyzvanie na súd a podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (spojené PV na generálneho projektanta, stavebný dozor a zhotoviteľa prác)
Q1/2024	Predpokladaný podpis Zmluvy o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom z VO Stavebné konanie ohľadom zmeny stavebného povolenia
Q2/2024	Začiatok realizácie stavby
Q4/2025	Kolaudácia a odovzdanie stavebného diela

4. ROZPOČET INVESTÍCIE

Rozpočet POO na rekonštrukciu budovy KS KE je 22,617 mil. Eur bez DPH. Rozpočet POO na rekonštrukciu bez nadstavby bol stanovený na úrovni predbežného odhadu investičných nákladov, ktorý vychádzal z výberu priorizovaných stavebných prác na základe požiadaviek KS KE. Výsledná cena bude výstupom z projektovej dokumentácie. Celá projektová dokumentácia vrátane rozpočtu výkaz výmer bude dodatočne predložená na hodnotenie, a to bezodkladne po jej dodaní generálnym projektantom.

5. ZHRNUTIE

Investičný projekt rekonštrukcie budovy KS KE bez nadstavby napĺňa ciele POO v rámci reformy súdnej mapy a v maximálnej miere využíva kapacitu budovy na Štúrovej ulici pre potreby KS KE a MsS KE.

Uznesením Vlády SR z roku 2018 bola ministrovi spravodlivosti uložená úloha zabezpečiť rekonštrukciu súčasnej budovy KS KE. Pôvodný investičný zámer schválený uznesením Vlády SR bol v rozsahu rekonštrukcie s nadstavbou so zdrojom financovania zo štátneho rozpočtu, pričom financovanie rekonštrukcie zo ŠR bolo možné len do roku 2022.

MS SR pokračuje v realizácii investičného projektu, pričom na základe vykonanej analýzy s posúdením zmeny rozsahu investičného projektu prehodnotilo rozsah rekonštrukcie budovy s nadstavbou na rekonštrukciu bez nadstavby.

V súvislosti so schválením novej súdnej mapy v rámci reformy justície bol projekt rekonštrukcie KS KE bez nadstavby zaradený do revízie POO, z ktorého bude rekonštrukcia financovaná. Rozpočet POO na rekonštrukciu budovy KS KE (vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu) je 22,617 mil. Eur bez DPH.

V súčasnosti ešte prebieha posúdenie potreby budovy na Tichej ulici, ktorá je v správe MsS KE (space planning pre umiestnenie KS KE a MsS KE v jednej spoločnej budove KS KE na Štúrovej ulici). Ak dôjde k rozhodnutiu vedenia ponechať budovu na Tichej ulici, náklady na jej obnovu budú zaradené do plánu priorít na financovanie zo štátneho rozpočtu.

Investičný projekt bude realizovaný v období rokov 2023 – 2025 v rámci POO. **Ide o kľúčovú investíciu, ktorej nezrealizovanie načas by malo vplyv na nesplnenie cieľa (KPI v m^2), ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v rámci POO komponentu 15.**

S cieľom eliminácie časového rizika posiela MS SR investičný projekt na hodnotenie ÚHP v predstihu, ešte pred dodaním plnej projektovej dokumentácie. Celá projektová dokumentácia v rozsahu bez nadstavby vrátane rozpočtu výkaz výmer bude zaslaná na hodnotenie ÚHP dodatočne, bezodkladne po jej dodaní generálnym projektantom (termín dodania je 9.10.2023). Vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavebných prác je plánované najneskôr do konca októbra 2023 (do konca 44. pracovného týždňa).

6. PRÍLOHY

PRÍLOHA Č. 1 – UZNESENIE VLÁDY SR A ČERPANIE PROSTRIEDKOV

Dokument	Príloha
Uznesenie Vlády SR	KE Uznesenie vlády SR č. 604_2018-1.doc
Informácia o čerpaní prostriedkov	Informácia 06 2022.docx

Zdroj: Vlastné spracovanie AC, Odbor posudzovania investícií

PRÍLOHA Č. 2 – POSÚDENIE ZMENY ROZSAHU INVESTIČNÉHO PROJEKTU NA REKONŠTRUKCIU BEZ NADSTAVBY

Dokument	Príloha
Posúdenie zmeny rozsahu investičného projektu na rekonštrukciu bez nadstavby	Posúdenie zmeny rozsahu rekonštrukcie
Vyjadrenie ÚHP k žiadosti o schválenie zmeny rozsahu inv. projektu rekonštrukcie budovy KS KE	Vyjadrenie ÚHP k žiadosti o posúdenie

Zdroj: Vlastné spracovanie AC, Odbor posudzovania investícií

PRÍLOHA Č. 3 – AKTUALIZÁCIA ANALÝZY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA PRE MSS KE A KS KE

Dokument	Príloha
Aktualizácia analýzy priestorového usporiadania pre MsS KE a KS KE	Aktualizácia analýzy priestorového usporia

Zdroj: Vlastné spracovanie AC, Odbor posudzovania investícií