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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien 

	Verzia
	Dátum
	Zmeny
	Meno

	1.01
	16.3.2023
	Tvorba dokumentu v prípravnej fáze
	Ing. Peter Jedlička

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
Hlavným účelom je zabezpečiť ochranu väznených osôb, personálu zboru, ako aj ochranu osôb vstupujúcich do priestorov ZVJS a osôb ktoré prichádzajú do styku s väznenými osobami pri eskortách. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 649 zo 14. októbra 2020 na obdobie rokov 2020 – 2024,  časťou Trestná politika a väzenstvo, s osobitným dôrazom na humanizáciu a zmierňovanie obmedzení väznených osôb v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, ako aj v súvislosti s udalosťami osobitne spojenými s problematikou medializácie suicidálnych prejavov a následným úmrtím väznených osôb. Zároveň za účelom poskytnutia súčinnosti  OČTK pri vzniknutých incidentoch a ich objasňovaní. Na základe uvedeného je potrebné v zbore nasadiť a implementovať telové kamery, k ním potrebné obslužné kiosky a softvér potrebný k ich managementu.

2.1   Použité skratky 

	ID
	SKRATKA
	POPIS

	1.
	HW
	hardvér

	2.
	SW
	softvér

	3.
	zbor
	Zbor väzenskej a justičnej stráže

	4.
	OČTK
	Orgány činné v trestnom konaní

	5.
	GR ZVJS
	Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. DEFINOVANIE PROJEKTU 
3.1. Manažérske zhrnutie

Ide o potrebu vybavenia príslušníkov zboru telovými kamerami zabezpečujúcimi nahrávanie video záznamu pri vybraných služobných činnostiach za účelom ochrany väznených osôb, personálu zboru, ako aj ochrany osôb vstupujúcich do priestorov ZVJS a osôb ktoré prichádzajú do styku s väznenými osobami pri eskortách. Taktiež za účelom poskytnutia súčinnosti  OČTK pri vzniknutých incidentoch a ich objasňovaní.

Výsledkom nasadenia je zvýšená ochrana osôb, ako aj znížený počet vzniku incidentov a následne ich potreba prešetrovania.

3.2. Motivácia a rozsah projektu 

Aktuálne zbor nedisponuje žiadnou technikou zabezpečujúcou nahrávanie záznamu pri vykonávaní služobnej činnosti z pozície „prvej osoby“. Aby zbor realizoval nahrávanie videozáznamu vykonávanej vybranej služobnej činnosti príslušníkmi zboru, je požadované obstaranie telových kamier na uniformy v počte 1242 ks zabezpečujúcich vyhotovovanie videozáznamu z pozície „prvej osoby“, 63 ks kioskov zabezpečujúcich nabíjanie, sťahovanie video záznamov a managementu v spolupráci s obslužným softvérom v počte 20 ks.  
3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi 

	ID
	AKTÉR / STAKEHOLDER


	SUBJEKT

(názov / skratka)
	ROLA

(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.)
	Informačný systém

(názov ISVS a MetaIS kód)

	1.
	Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže / ústavy zboru
	GR ZVJS
	Vlastník procesu, užívateľ, Verejný obstarávateľ
	Systém zabezpečuje ochranu a bezpečnosť v rámci jednotlivých ústavov ZVJS.

	2.
	Občan/OVM/podnikateľ
	Tretie strany
	Osoby, ktoré vstupujú do objektov ZVJS, osoby ktoré prichádzajú ku kontaktu s obvinením a odsúdeným pri eskortách
	


3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele
Hlavným cieľom  projektu je zabezpečiť ochranu väznených osôb, personálu zboru, ako aj ochranu osôb vstupujúcich do priestorov ZVJS zboru a osôb ktoré prichádzajú do styku s väznenými osobami pri eskortách. Zároveň je žiadúce, aby zbor vedel poskytnúť súčinnosť  OČTK pri vzniknutých incidentoch a ich objasňovaní v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase. 
Za merateľný ukazovateľ môžeme uviesť zabezpečenie telových kamier personálu zboru, ktorí vykonávajú vybrané služobné činnosti s obvinenými a odsúdenými osobami, kioskami a obslužným softvérom zabezpečujúcich nabíjanie, sťahovanie záznamov a managementu telových kamier a záznamov.
Ciele/Merateľné ukazovatele

	ID
	CIEĽ
	NÁZOV
MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)
	POPIS
UKAZOVATEĽA
	MERNÁ JEDNOTKA
(v čom sa meria ukazovateľ)
	AS IS
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNOTY
(aktuálne hodnoty)
	TO BE 
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNOTY
(cieľové hodnoty projektu)
	SPÔSOB ICH MERANIA/

OVERENIA 
PO NASADENÍ
(overenie naplnenie cieľa)
	POZNÁMKA

	1
	Nákup kamier na uniformy
	Počet príslušníkov zboru vybavených telovou kamerou 
	Počet príslušníkov zboru vybavených telovou kamerou
	Počet príslušníkov zboru
(ks)
	0
	1242
	Doručenie HW, inštalácia a implementácia na pracovisko výkonu štátnej služby príslušníkov zboru, uvedenie do prevádzky 
	Po inštalácii HW bude otestovaná funkcionalita povereným príslušníkom zboru a podpísaný preberací protokol

	2
	Nákup obslužných kioskov
	Počet obslužných kioskov v zbore
	Počet obslužných kioskov v zbore
	Počet obslužných kioskov v zbore (ks)
	0
	63
	Doručenie HW, inštalácia a implementácia v zbore
	Po inštalácii a implementácii HW bude otestovaná funkcionalita príslušníkom zboru  povereným príslušníkom zboru a podpísaný preberací protokol

	3
	Nákup obslužného softvéru na ústavy zboru (lokálny management)
	Počet lokálneho obslužného softvéru
	Počet lokálneho obslužného softvéru
	Počet lokálneho obslužného softvéru
	0
	19
	Doručenie SW,  inštalácia a implementácia na ústavoch zboru
	Po inštalácii a implementácii SW bude otestovaná funkcionalita povereným príslušníkom zboru a podpísaný preberací protokol

	4
	Nákup obslužného softvéru na GR ZVJS (centrálny management)
	Počet centrálneho obslužného softvéru
	Počet centrálneho obslužného softvéru
	Počet centrálneho obslužného softvéru (ks)
	0
	1
	Doručenie SW,  inštalácia a implementácia na GR ZVJS
	Po inštalácii a implementácii SW bude otestovaná funkcionalita povereným príslušníkom GR ZVJS  a podpísaný preberací protokol

	5
	Realizovanie školenia na používanie a správu telových kamier v zbore
	Počet realizovaných školení na používanie a správu telových kamier v zbore
	Počet realizovaných školení na používanie a správu telových kamier v zbore
	Počet realizovaných školení na používanie a správu telových kamier v zbore (ks)
	0
	20
	Vykonanie zaškolenia personálu zboru 
	Po vykonaní školenia bude podpísaný protokol o zrealizovaní školení


3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa
Potreby koncového užívateľa projektu sú zabezpečiť ochranu väznených osôb, personálu zboru, ako aj ochranu osôb vstupujúcich do priestorov zboru a osôb, ktoré prichádzajú do styku s väznenými osobami pri eskortách. Zároveň je žiadúce, aby zbor vedel poskytnúť súčinnosť  OČTK pri vzniknutých incidentoch a ich objasňovaní v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase. 

3.6. Riziká a závislosti

Zbor v realizácii prípravy projektu telových kamier, kioskov a obslužného softvéru eviduje nasledovné riziká:
· Realizácia verejného obstarávania,

· Časový priebeh harmonogramu (realizácia verejného obstarávania, dodanie HW a SW, implementácia a inštalácia požadovaného riešenia, ako aj vykonanie školení personálu zboru).

Zoznam rizík a závislostí je podrobnejšie opísaný v prílohe č.3.
3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza
N/A – ide o HW a obslužný SW. 
4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)
Požadovanými výstupmi projektu sú: 

1. Dodanie telových kamier a ich inštalácia a nasadenie do prevádzky,
2. Dodanie kioskov ich inštalácia a implementácia do prevádzky ;

3. Dodanie a inštalácia obslužného softvéru;

4. Vykonanie školení personálu zboru.

Uvedené výstupy budú realizované prostredníctvom úspešného uchádzača verejného obstarávania, ktorý zabezpečí distribúciu , inštaláciu a implementáciu HW zariadení, ako aj inštaláciu a implementáciu obslužného SW zabezpečujúceho správu telových kamier a kioskov, ako aj realizovanie školení  personálu zboru.
4.1.  Požadované minimálne parametre

Podrobná minimálna technická ako aj funkčná špecifikácia HW a SW je uvedená v prílohe č.1. 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
Zmena architektúry nie je predmetom projektu. Požadované HW a SW budú implementované a nasadené v aktuálnej architektúre zboru.
6. LEGISLATÍVA
Za účelom dodržania legislatívy zbor spracoval bezpečnostný projekt „Bezpečnostný projekt – kamery na uniformy“, kde je uvedená podrobnejšia analýza z pohľadu legislatívy. Bezpečnostný projekt  kamery na uniformy je uvedený v prílohe č.2.
7. ROZPOČET A PRÍNOSY

	Tovar/služba
	PHZ/Jednotková cena v Eur bez DPH
	Počet [ks]
	Celková cena v Eur bez DPH

	Telové kamery (záruka 2r)
	722,67 €
	1242
	897 556,14 €

	Kiosky (záruka 2r)
	8 335,96 €
	63
	525 165,48 €

	Obslužný softvér - centrálny management
	41 114,17 €
	1
	41 114,17 €

	Obslužný softvér - lokálny management
	4 490,17 €
	19
	85 313,23 €

	Inštalácia a implementácia systému 

(1 centrálna, 19 lokálnych)
	254 724,50 €
	1
	254 724,50 €

	Školenia
	2 543,33 €
	20
	50 866,60 €

	PHZ/Cena celkom bez DPH
	1 854 740,12 €

	PHZ/Cena celkom s DPH
	2 225 688,14 €


Hlavným cieľom  projektu je zabezpečiť ochranu väznených osôb, personálu zboru, ako aj ochranu osôb vstupujúcich do priestorov ZVJS a osôb ktoré prichádzajú do styku s väznenými osobami pri eskortách. Zároveň je žiadúce aby zbor vedel poskytnúť súčinnosť  OČTK pri vzniknutých incidentoch a ich objasňovaní v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase. 

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 

	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	ZAČIATOK

(odhad termínu)
	KONIEC

(odhad termínu)
	POZNÁMKA

	1.
	Prípravná fáza
	03/2023
	05/2023
	Analýza stavu 

	2.
	Iniciačná fáza
	06/2023
	07/2023
	Príprava podkladov pre VO

	3.
	Realizačná fáza
	03/2023
	12/2023
	

	3a
	Realizácia VO, podpis zmluvy s úspešným uchádzačom
	08/2022
	10/2023
	

	3b
	Dodanie HW 
	10/2023
	12/2023
	

	4.
	Podpora prevádzky (SLA)
	01/2024
	12/2025
	Poskytovanie servisu v rámci záruky


9. PROJEKTOVÝ TÍM

N/A – ide o HW a obslužný softvér.

10. PRACOVNÉ NÁPLNE 

N/A – ide o HW a obslužný softvér.

11. ODKAZY

N/A – ide o HW a obslužný softvér.

12. PRÍLOHY 

Príloha č.1 – Podrobný opis HW, SW a funkčných požiadaviek

Príloha č.2 – Bezpečnostný projekt – kamery na uniformy

Príloha č.3 – Zoznam rizík a závislostí 
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